

平成24年度 事務事業評価_事務事業調書 (評価対象事業)

事業名	今北山・磯部・弁財天古墳群調査事業	事業コード	2427
-----	-------------------	-------	------

総合計画体系	基本施策体系	基本目標 豊かな心を育む文化の薫るまちづくり	属性 文化・芸術	基本施策 歴史・伝統・文化を伝承し創造する	実施施策 文化財の保護・活用	2052
	重点施策体系	重点施策 「鯖江ブランド」づくり	分類(大) 郷土の誇りを未来につなぐまちづくり	分類(小) 歴史文化		723

PLAN(計画)	部署名	文化課	開始年度	2008	終了年度	2017
	目的	国指定文化財の上位指定を受けるために、地形測量・発掘調査を実施し、その概要を明らかにする。				
	概要	市指定文化財である「今北山・磯部・弁財天古墳群」について、国指定史跡への上位指定を目指し、遺跡の内容把握のための調査(10ヵ年計画H20～H29年度)を実施する。地形測量、発掘調査12基、資料整理作業、報告書刊行(100ページ、300部)				
	法令根拠	文化財保護法				
	実施形態	現在	市直営	市が主体となって実施する。		

DO(実施)	活動指標								
	指標名		単位	年度	H22(2010)	H23(2011)	H24(2012)	H25(2013)	H26(2014)
	※設定困難			目標値					
				実績値					
	成果指標								
	指標名		単位	年度	H22(2010)	H23(2011)	H24(2012)	H25(2013)	H26(2014)
	事業全体進捗率(発掘面積・地形測量・地元説明会の開催、調査報告書の刊行)		%	目標値	30	40	50	60	70
				実績値	48	40			
	計算根拠	平成29年度までに調査事業を終了する予定。		達成率(%)	96	100			
				ランク	A	A			

事業費/千円	区分	H23(2011)	H24(2012)	事業委員	正規職員	0.5	タイプ	会計	一般会計
	予算額	6,830	7,525		臨時・嘱託			事業タイプ	補助(国)事業
	決算額	6,830			※所要時間			経費区分	物件費
	繰越額	0	0						

平成24年度 事務事業評価_事務事業調書 (評価対象事業)

CITEIC (評価)	【ニーズ】 住民等のニーズは十分に ありますか。 <input type="text" value="ある"/>	根拠	今北山・磯部・弁財天古墳群は、丹南地方最大の前方後円墳を有しており、その歴史的価値は高い。今後は、国指定の上位指定を目指し、市の宝として保存・活用する方策を検討していく必要がある。	
	【行政関与】 行政が実施すべき事業で すか。 <input type="text" value="はい"/>	根拠	市指定文化財であり、調査・整備には、行政が関与する必要がある。	
	【競合】 国、県、または民間のサー ビスと競合している事業は ないですか。 <input type="text" value="ない"/>	主体		【廃止可能性】 ある場合、当該事業の廃 止は可能ですか。 <input type="text"/>
		事業名		
		根拠		
	【類似重複】 本市の事務事業の中で、 目的や概要が類似する事 務事業はないですか。 <input type="text" value="ない"/>	所管課		【統廃合可能性】 ある場合、当該事業の統 廃合は可能ですか。 <input type="text"/>
	事業名			
	根拠			
【コスト削減】 今以上に、コストを削減す る余地はありますか。 <input type="text" value="ない"/>	根拠	国の上位指定に向けて、必要事業を行っている。		
【財源確保】 今以上に、財源を確保す る方法はありますか。 <input type="text" value="なし"/>	根拠	国の補助対象事業として実施している。		
【成果向上】 今以上に、成果を向上させ る余地はありますか。 <input type="text" value="ない"/>	根拠	国の上位指定に向けて必要な事業を行っている。		

ACTION	【平成24年度 方向性】 <input type="text" value="維持"/>	【平成25年度 方向性】 <input type="text" value="維持"/>
	平成24年度取組み 平成23年度調査成果により、極めて重要な遺跡と認定され、当初の5ヶ年計画（H18～H24）を10ヶ年（H18～H29）に延長した。平成24年度は、現地調査とともに概要報告書を刊行する。	平成25年度計画 平成23年度の調査成果により、極めて重要な遺跡と認定され、全体計画を10ヶ年（H18～H29）に延長した。

【H25提案型市民主役オープン事業実施】 <input type="text" value="不可能"/>						〈不可能選択理由〉 <input type="text" value="その他"/>
年度	H22(2010)	H23(2011)	H24(2012)	H25(2013)	H26(2014)	
取組選択	—	不可能	不可能	不可能		
実施状況	—	未実施	未実施			