
令和8年度　工事発注見通し一覧表

№ 工事の名称
工事場所
（地係）

工事種別
(○○工事)

工事概要
入札および
契約方法

発注月 変更発注月 区分 担当課

1 嚮陽会館駐車場整備工事 桜町２丁目 約 22 ヶ月 土木・舗装 駐車場整備工事　一式 制限付一般 5月 発注済 公園緑地課

2 嚮陽会館複合交流施設外構整備工事 桜町２丁目 約 26 ヶ月 土木 外構整備工事　一式 制限付一般 5月 発注済 総合政策課

3 環境衛生センター流入渠改修工事 西番町 約 9 ヶ月 土木 防食塗装工　1式
制限付一般
(事後審査)

6月 9月 発注済 上下水道課

4 上河端橋立線道路改良工事その１ 舟枝町 約 5 か月 土木 道路改良工　L=100m
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 土木課

5 上河端橋立線道路改良工事その２ 舟枝町 約 5 か月 土木 道路改良工　L=100m
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 土木課

6 御幸神中一号雨水幹線函渠布設工事 神中町2丁目 約 5 ヶ月 土木 函渠布設 1100×1100 L=50m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 上下水道課

7 染南線道路改良工事 神中町2丁目 約 5 か月 土木 道路改良工　L=100m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

8 鯖江駅北線道路改良工事 旭町2丁目 約 4 か月 土木 道路改良工　L=100m
制限付一般
(事後審査)

8月 11月 土木課

9 柳二号雨水幹線開渠布設工事 東鯖江3丁目 約 5 ヶ月 土木 自由勾配側溝布設 1200×1500 L=50m
制限付一般
(事後審査)

8月 10月 上下水道課

10 集落基盤整備工事第1号工事（石生谷・排水路） 石生谷町 約 4 か月 土木 排水路改修　L=130m
制限付一般
(事後審査)

8月 11月 土木課

11 黒津橋伸縮装置取替工事 水落町4丁目 約 3 か月 土木 伸縮装置取替　L=20m
制限付一般
(事後審査)

6月 7月 発注済 土木課

12 豊小学校グラウンド整備工事 上野田町 約 4 ヶ月 土木 グラウンド整備A=1,670㎡
制限付一般
(事後審査)

6月 7月 発注済 教育政策課

13 鯖江中学校法面保護工事 小黒町 約 3 ヶ月 土木 法面保護工事　1.0式
制限付一般
(事後審査)

6月 8月 発注済 教育政策課

14 丹南広域道西線道路改良工事 平井町 約 5 か月 土木 道路改良工　L=80m
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 土木課

15 吉谷整理5号線道路改良工事 吉谷町 約 4 か月 土木 道路改良工　L=70m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

16 吉谷整理5号線道路改良工事その２ 吉谷町 約 4 か月 土木 道路改良工　L=100m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

17 神中西鳥羽線歩道整備工事 鳥羽町 約 4 か月 土木 道路改良工　L=70m
制限付一般
(事後審査)

8月 発注済 土木課

18 別所川河川整備工事 別所町 約 4 か月 土木 排水路整備工　L=130m
制限付一般
(事後審査)

8月 10月 発注済 土木課

19 青武台幹線道路改良工事その３ 下司町 約 4 ヶ月 土木 道路改良工　L=34m
制限付一般
(事後審査)

10月 追加 土木課

20 集落基盤整備工事第2号工事（持明寺・排水路） 持明寺町 約 4 か月 土木 排水路改修　L=145m
制限付一般
(事後審査)

8月 1月 土木課

21 集落基盤整備工事第3号工事（横越・用水路） 横越町 約 4 か月 土木 門型側溝布設　L=130m
制限付一般
(事後審査)

8月 1月 土木課

22 水落上鯖江雨水支線開渠布設工事 住吉町3丁目 約 3 ヶ月 土木 自由勾配側溝布設 800×900 L=50m
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 上下水道課

23 河和田小学校グラウンド整備工事 西袋町 約 4 ヶ月 土木 グラウンド整備A=4,560㎡
制限付一般
(事後審査)

5月 7月 発注済 教育政策課

24 中央中学校テニスコート改修工事 三六町1丁目 約 5 ヶ月 土木 テニスコート整備A=1,380㎡
制限付一般
(事後審査)

5月 7月 発注済 教育政策課

工事期間
(約○ヶ月)
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25 旭町１５号線道路改良工事 本町４丁目 約 4 か月 土木 門型整備工　L=60m
制限付一般
(事後審査)

6月 7月 発注済 土木課

26 柳町４号線道路改良工事 柳町２丁目 約 4 か月 土木 門型整備工　L=40m
制限付一般
(事後審査)

8月 発注済 土木課

27 中出川河川水路整備工事 西袋町 約 4 か月 土木 水路整備工　L=50m
制限付一般
(事後審査)

6月 随契で発注 削除 土木課

28 別所川河川改修工事 別所町 約 5 か月 土木 排水路整備工　L=30m
制限付一般
(事後審査)

7月 9月 発注済 土木課

29 令和8年度県単林道石生谷線改良工事 石生谷町 約 4 か月 土木 Co路面工　A=230㎡
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

30 令和8年度小規模荒廃地治山工事（西大井町） 西大井町 約 5 か月 土木 土留工　L=16m、法面工　A=120㎡
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

31 水落東６号線道路改良工事 水落町３丁目 約 4 か月 土木 門型整備工　L=80m
制限付一般
(事後審査)

8月 9月 発注済 土木課

32 市内一円安全歩道空間整備工事 市内一円 約 4 か月 土木 歩道内空き桝撤去工
制限付一般
(事後審査)

8月 11月 土木課

33 御幸神中一号雨水幹線取付管布設工事 御幸町1丁目他約 4 ヶ月 土木 取付管布設工 N=2箇所
制限付一般
(事後審査)

9月 11月 上下水道課

34 田んぼダム整備工事 杉本町 約 4 ヶ月 土木 調整板設置 1式
制限付一般
(事後審査)

9月 随契で発注 削除 上下水道課

35 別所川島線道路維持工事 落井町 約 3 か月 土木 法面保護工　1.0式
制限付一般
(事後審査)

8月 発注済 土木課

36 公共下水道汚水支線管渠布設工事 中野町 約 5 ヶ月 土木 PRPφ200布設工 L=90m
制限付一般
(事後審査)

11月 追加 上下水道課

37 公共下水道汚水支線管渠布設工事 吉江町 約 5 ヶ月 土木 PRPφ200布設工 L=60m
制限付一般
(事後審査)

11月 追加 上下水道課

38 黒津橋橋梁補修工事 水落町4丁目 約 3 ヶ月 土木 歩道補修工　1式
制限付一般
(事後審査)

10月 追加 土木課

39 鳥羽中芦山線道路改良工事 長泉寺町2丁目 約 3 ヶ月 土木 覆蓋工　1式
制限付一般
(事後審査)

10月 追加 土木課

40 天神川河川維持工事 西袋町 約 4 ヶ月 土木 浚渫工　１式
制限付一般
(事後審査)

11月 追加 土木課

41 公共下水道汚水管渠布設工事 水落町2丁目 約 3 ヶ月 土木 PRPφ200布設工 L=25m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 上下水道課

42 狐尾谷川河川水路整備工事 上戸口町 約 3 か月 土木 水路整備工　L=30m
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 土木課

43 市内一円歩道草刈り除草等道路維持工事 市内一円 約 3 か月 土木 市内一円歩道草刈り除草
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

44 令和8年度小規模荒廃地治山工事（川島町） 川島町 約 3 か月 土木 谷止工　L=6m、排水施設工　L=12m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

45 北中２号線道路改良工事 北中町 約 3 か月 土木 門型整備工　L=30m
制限付一般
(事後審査)

6月 随契で発注 削除 土木課

46 三六雨水幹線バイパス工事 三六町1丁目 約 3 ヶ月 土木 管渠布設工 1式
制限付一般
(事後審査)

6月 7月 発注済 上下水道課

47 マンホール鉄蓋更新工事 日の出町他 約 3 ヶ月 土木 マンホール鉄蓋更新工 N=5箇所
制限付一般
(事後審査)

9月 発注済 上下水道課

48 嚮陽会館複合交流施設整備工事（建築工事） 桜町２丁目 約 26 ヶ月 建築 大規模改修工事 制限付一般 5月 発注済 総合政策課
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49
神明地区公立認定こども園整備工事（建築工
事）

三六町１丁目 約 17 ヶ月 建築 大規模改修工事 制限付一般 5月 発注済 保育・幼児教育課

50 立待体育館改修工事 杉本町 約 11 ヶ月 建築 大規模改修工事
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 スポーツ課

51 曲木児童センター大規模改修工事（建築工事） 中野町 約 8 ヶ月 建築 大規模改修工事
制限付一般
(事後審査)

4月 発注済 こどもまんなか課

52 環境衛生センター最初沈殿池耐震補強工事 西番町 約 20 ヶ月 建築
耐震壁･鉄骨ブレース新設、既存壁撤去、
設備改修、アスベスト撤去

制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 上下水道課

53 新横江児童センター移転整備工事（建築工事） 新横江2丁目 約 8 ヶ月 建築 大規模改修工事
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 こどもまんなか課

54 鯖江中学校外構工事 小黒町 約 7 ヶ月 建築 駐輪場整備工事　一式
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 教育政策課

55 片上小学校屋上防水改修工事 大野町 約 5 ヶ月 建築 屋上防水改修　一式
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 教育政策課

56 三床山登山道トイレ整備工事 石生谷町 約 6 ヶ月 建築 登山道トイレ整備工事　一式
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 交通・にぎわい創出課

57
嚮陽会館複合交流施設整備工事（電気設備工
事）

桜町２丁目 約 26 ヶ月 電気 電気設備改修工事　一式 制限付一般 5月 発注済 総合政策課

58
神明地区公立認定こども園整備工事
（電気設備工事）

三六町１丁目 約 17 ヶ月 電気 大規模改修工事 制限付一般 5月 発注済 保育・幼児教育課

59 立待体育館改修工事（電気・設備工事） 杉本町 約 8 ヶ月 電気・管設備 受変電設備・空調設備工事　一式 制限付一般 5月 発注済 スポーツ課

60 鯖江文化センター舞台照明音響改修工事 東鯖江３丁目 約 11 ヶ月 電気 舞台照明・音響改修工事 制限付一般 5月 発注済 文化課

61 環境衛生センター最初沈殿池電気設備更新工事 西番町 約 20 ヶ月 電気 電気負荷設備更新 1式 制限付一般 6月 10月 上下水道課

62  上水道管理センター自動制御盤更新工事 上鯖江町 約 16 ヶ月 電気 自動制御更新工　1式 制限付一般 10月 上下水道課

63
曲木児童センター大規模改修工事
（電気設備工事）

中野町 約 8 ヶ月 電気 電気設備改修工事　一式
制限付一般
(事後審査)

4月 発注済 こどもまんなか課

64 鯖江中学校太陽光発電設備整備工事 小黒町２丁目 約 8 ヶ月 電気 太陽光発電設備　一式
制限付一般
(事後審査)

4月 発注済 教育政策課

65 中河小学校屋内運動場照明器具改修工事 中野町 約 6 ヶ月 電気 照明器具更新　一式
制限付一般
(事後審査)

4月 発注済 教育政策課

66 中央中学校照明器具改修工事 三六町１丁目 約 8 ヶ月 電気 照明器具更新　一式
制限付一般
(事後審査)

4月 発注済 教育政策課

67 東陽中学校照明器具改修工事 落井町 約 8 ヶ月 電気 照明器具更新　一式
制限付一般
(事後審査)

4月 発注済 教育政策課

68 市内一円道路照明灯支柱更新工事 市内一円 約 4 か月 電気 道路照明灯8基更新
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 土木課

69 マンホールポンプ場制御盤更新工事 入町他 約 6 ヶ月 電気 ポンプ制御盤更新工 N=3面
制限付一般
(事後審査)

8月 発注済 上下水道課

70
新横江児童センター移転整備工事
（電気設備工事）

新横江2丁目 約 8 ヶ月 電気 電気設備改修工事　一式
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 こどもまんなか課

71 中河公民館照明器具改修工事 中野町 約 8 ケ月 電気 照明器具更新　一式
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 生涯学習課

72 高年大学照明器具改修工事 舟枝町 約 5 ケ月 電気 照明器具更新　一式
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 生涯学習課
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73 まなべの館非常照明更新工事 長泉寺町 約 3 ヶ月 電気 非常照明取替工
制限付一般
(事後審査)

10月 文化課

74 小中学校電話設備改修工事 市内小中学校 約 5 ヶ月 電気通信 電話主装置取り換え7校、光電話対応基盤8校他 指名 5月 7月 発注済 教育政策課

75 ケアハウスナースコール改修工事 本町２丁目 約 6 ヶ月 電気通信 ナースコール設備改修 指名 10月 追加 長寿福祉課

76
嚮陽会館複合交流施設整備工事（機械設備工
事）

桜町２丁目 約 26 ヶ月 管工事(設備) 機械設備工事　一式 制限付一般 5月 発注済 総合政策課

77
神明地区公立認定こども園整備工事
（機械設備工事）

三六町１丁目 約 17 ヶ月 管工事(設備)
給排水衛生設備・空調設備改修工事　一
式

制限付一般 5月 発注済 保育・幼児教育課

78
曲木児童センター大規模改修工事
（機械設備工事）

中野町 約 8 ヶ月 管工事(設備) 大規模改修工事
制限付一般
(事後審査)

4月 発注済 こどもまんなか課

79 東陽中学校受水槽改修工事 落井町 約 5 ヶ月 管工事(設備) 受水槽改修　一式
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 教育政策課

80
新横江児童センター移転整備工事
（機械設備工事）

新横江2丁目 約 8 ヶ月 管工事(設備) 大規模改修工事
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 こどもまんなか課

81 立待小学校空調設備改修工事 杉本町 約 3 ヶ月 管工事(設備) 保健室、校長室、通級室、会議室エアコン改修　一式
制限付一般
(事後審査)

4月 発注済 教育政策課

82 中央中学校屋内消火栓設備改修工事 三六町1丁目 約 5 ヶ月 管工事(設備) 屋内消火栓ポンプ改修　1.0基
制限付一般
(事後審査)

5月 7月 発注済 教育政策課

83 管路更新（耐震25-101号）工事 三六町2丁目 約 4 ヶ月 管工事(上水道) DIPφ300布設工　L=100m
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 上下水道課

84 管路更新（耐震25-102号）工事 三六町2丁目 約 4 ヶ月 管工事(上水道) DIPφ300布設工　L=100m
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 上下水道課

85 上河端橋立線消雪施設工事その１ 舟枝町 約 4 か月 管工事(上水道) 消雪散水管　L=150m
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 土木課

86 鯖江駅東線消雪施設工事その１ 東鯖江2丁目 約 4 か月 管工事(上水道) 消雪散水管　L=150m
制限付一般
(事後審査)

5月 6月 発注済 土木課

87 管路更新（耐震25-03号）工事 三六町2丁目 約 4 ヶ月 管工事(上水道) DIPφ300布設工　L=150m
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 上下水道課

88 管路更新（耐震25-04号）工事 三六町2丁目 約 4 ヶ月 管工事(上水道) DIPφ300布設工　L=180m
制限付一般
(事後審査)

6月 8月 発注済 上下水道課

89 老朽管更新（耐震25-01号）工事 つつじヶ丘町 約 4 ヶ月 管工事(上水道) HPPFφ50布設工　L=350m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 上下水道課

90 老朽管更新（耐震25-02号）工事 つつじヶ丘町 約 4 ヶ月 管工事(上水道)
HPPFφ50布設工　L=250m、GX型DIPφ75布
設工　L=100m

制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 上下水道課

91 老朽管更新（耐震25-03号）工事 二丁掛町 約 4 ヶ月 管工事(上水道)
DIPφ100布設工　L=200m、HPPEφ50
L=145m

制限付一般
(事後審査)

8月 9月 発注済 上下水道課

92 老朽管更新（耐震25-04号）工事 二丁掛町 約 4 ヶ月 管工事(上水道) DIPφ75布設工　L=325m
制限付一般
(事後審査)

8月 9月 発注済 上下水道課

93 老朽管更新（耐震26-05号）工事 糺町 約 5 ヶ月 管工事(上水道)
DIPφ100布設工　L=140m、DIPφ75布設工
L=200m

制限付一般
(事後審査)

9月 10月 上下水道課

94 老朽管更新（耐震26-06号）工事 糺町 約 5 ヶ月 管工事(上水道) DIPφ150布設工　L=320m
制限付一般
(事後審査)

9月 10月 上下水道課

95 老朽管更新（耐震26-07号）工事 糺町 約 5 ヶ月 管工事(上水道) DIPφ150布設工　L=320m
制限付一般
(事後審査)

10月 11月 上下水道課

96 老朽管更新（耐震26-08号）工事 糺町 約 5 ヶ月 管工事(上水道)
DIPφ100布設工　L=140m、DIPφ75布設工
L=200m

制限付一般
(事後審査)

10月 11月 上下水道課
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97 西山公園給水施設更新工事その１ 長泉寺町1丁目約 4 ヶ月 管工事(上水道) 給水管布設　一式
制限付一般
(事後審査)

9月 10月 公園緑地課

98 上杉本幹線消雪送散水管管路更新工事 杉本町 約 5 か月 管工事(上水道) 消雪散水管　L=170m
制限付一般
(事後審査)

7月 削除 土木課

99 霊北参道線消雪施設工事 水落町1丁目 約 3 か月 管工事(上水道) 消雪散水管　L=120m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

100 吉江西番線消雪施設工事その１ 西番町 約 3 か月 管工事(上水道) 消雪散水管　L=150m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

101 吉江西番線消雪施設工事その２ 西番町 約 3 か月 管工事(上水道) 消雪散水管　L=150m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

102 鯖江駅東線消雪施設工事その２ 東鯖江2丁目 約 4 か月 管工事(上水道) 消雪散水管　L=400m
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

103 上河端橋立線消雪施設工事その２ 舟枝町 約 4 か月 管工事(上水道) 消雪散水管　L=230m
制限付一般
(事後審査)

8月 発注済 土木課

104 鯖江駅北線消雪施設工事 旭町2丁目 約 4 か月 管工事(上水道) 消雪散水管　L=100m
制限付一般
(事後審査)

8月 発注済 土木課

105 杉本石田上線消雪散水ノズル更新工事 石田上町他 約 5 ヶ月 管工事(上水道) 消雪ノズル更新　N=256箇所
制限付一般
(事後審査)

10月 追加 土木課

106 西山公園給水施設更新工事その２ 長泉寺町1丁目約 4 ヶ月 管工事(上水道) 給水管布設　1.0式
制限付一般
(事後審査)

11月 12月 公園緑地課

107 支障移転（別所川河川整備事業26-601号）工事 別所町 約 4 ヶ月 管工事(上水道) DIPφ75布設工　L=48m
制限付一般
(事後審査)

10月 追加 上下水道課

108 老朽管更新（耐震26-09号）工事 水落町1丁目他 約 4 ヶ月 管工事(上水道)
DIPφ200布設工　L=15m、鋼管φ450削進
工 L=8.3m、既設管切り離し N=10箇所

制限付一般
(事後審査)

10月 追加 上下水道課

109 神中西鳥羽線舗装改良工事 鳥羽町 約 3 か月 舗装 舗装工　A＝300m2
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 土木課

110 下野田町舗装改良工事 下野田町 約 3 か月 舗装 舗装工　A＝650m2
制限付一般
(事後審査)

5月 削除 土木課

111 丹南広域道南線舗装改良工事その１ 漆原町 約 3 か月 舗装 舗装工　A=1750m2
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 土木課

112 丹南広域道南線舗装改良工事その２ 漆原町 約 3 か月 舗装 舗装工　A=1750m2
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 土木課

113 水落東８号線舗装改良工事 水落町2丁目 約 3 か月 舗装 舗装工　A=1000m2
制限付一般
(事後審査)

5月 12月 土木課

114 東公園多目的コート整備工事（舗装工事） 東鯖江３丁目 約 9 ヶ月 舗装 多目的コート舗装工事　一式
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 スポーツ課

115 石田橋北堤防線舗装改良工事 石田下町 約 3 か月 舗装 舗装工　A=1000m2
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 土木課

116 舗装本復旧工事 深江町他 約 4 ヶ月 舗装 舗装工　A=3000m2
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 上下水道課

117 舗装本復旧工事その２ 舟津町2丁目他約 4 ヶ月 舗装 舗装工　A=3000m2
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 上下水道課

118 舗装本復旧工事その３ 住吉町1丁目 約 4 ヶ月 舗装 舗装工　A=3000m2
制限付一般
(事後審査)

6月 7月 発注済 上下水道課

119 住吉2号線舗装改良工事 住吉町 約 3 か月 舗装 舗装工　A=450m2
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

120 新出下河端線他舗装改良工事 下河端町他 約 3 か月 舗装 舗装工　A=350m2
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課
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121 西鳥羽団地線舗装改良工事 鳥羽2丁目 約 3 か月 舗装 舗装工　A=300m2
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

122 金谷7号線他流雪舗装改良工事 金谷町他 約 3 か月 舗装 舗装工　A=300m2
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

123 県単土地改良第1号工事（横越・舗装） 横越町 約 3 か月 舗装 舗装工　A=800m2
制限付一般
(事後審査)

8月 削除 土木課

124 県単土地改良第2号工事（横越・舗装） 横越町 約 3 か月 舗装 舗装工　A=800m2
制限付一般
(事後審査)

8月 削除 土木課

125 徳尾上河端線舗装改良工事 上河端町 約 3 か月 舗装 舗装工　A=1300m2
制限付一般
(事後審査)

8月 発注済 土木課

126 鯖江駅北線消雪付帯（舗装）工事 旭町2丁目 約 3 か月 舗装 舗装工　A=600m2
制限付一般
(事後審査)

9月 11月 土木課

127 上河端橋立線消雪付帯（舗装）工事 舟枝町 約 3 か月 舗装 舗装工　A=1200m2
制限付一般
(事後審査)

9月 発注済 土木課

128 舗装本復旧工事 舟津町2丁目他約 3 ヶ月 舗装 舗装工 A=400m2
制限付一般
(事後審査)

9月 11月 上下水道課

129 舗装本復旧工事その2 市内各所 約 3 ヶ月 舗装 取付管箇所舗装工 一式
制限付一般
(事後審査)

9月 削除 上下水道課

130 鯖江中学校外構舗装工事 小黒町２丁目 約 5 ヶ月 舗装 鯖江中学校構内舗装復旧工事
制限付一般
(事後審査)

10月 教育政策課

131 舗装本復旧工事その４ 吉谷町 約 4 ヶ月 舗装 舗装工　A=600m2
制限付一般
(事後審査)

10月 追加 上下水道課

132 西山公園ポンプ施設更新工事 長泉寺町1丁目約 9 ヶ月 機械器具設置 給水ポンプ改修　一式
制限付一般
(事後審査)

6月 発注済 公園緑地課

133 突発事故防止事業第1号工事（上河端・揚水機場） 上河端町 約 6 か月 機械器具設置 揚水ポンプ改修　一式
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 土木課

134 西鳥羽地下道排水機械制御装置更新工事 鳥羽町 約 8 か月 機械器具設置 ポンプ盤更新工　1面
制限付一般
(事後審査)

5月 10月 土木課

135 鯖江駅東線消雪機械設備工事 東鯖江3丁目 約 5 か月 機械器具設置 散水ポンプ　1基、ポンプピット1基、制御盤　1基
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 土木課

136 御殿西鯖江線消雪施設ポンプ更新工事 有定町２丁目 約 5 か月 機械器具設置 ポンプ更新工　1基
制限付一般
(事後審査)

6月 10月 土木課

137 日の出６号線消雪施設ポンプ更新工事 日の出町 約 5 か月 機械器具設置 ポンプ更新工　1基
制限付一般
(事後審査)

6月 7月 削除 土木課

138 有定鳥羽線消雪施設ポンプ更新工事 住吉町3丁目 約 5 か月 機械器具設置 ポンプ更新工　1基
制限付一般
(事後審査)

6月 10月 土木課

139 環境衛生センター最初沈殿池機械設備更新工事 西番町 約 20 ヶ月 機械器具設置
汚泥掻き寄せ機更新 1式、スカムスキマ
更新 1式

制限付一般 6月 10月 上下水道課

140 県単土地改良第3号工事（鳥羽・揚水機場） 鳥羽町 約 6 か月 機械器具設置 マルチループコントローラ取替　一式
制限付一般
(事後審査)

8月 10月 土木課

141 県単土地改良第6号工事（田村・揚水ポンプ） 田村町 約 6 か月 機械器具設置 揚水ポンプ改修　一式
制限付一般
(事後審査)

8月 発注済 土木課

142 市単土地改良第1号工事（小黒町・揚水機場） 小黒町 約 6 か月 機械器具設置 揚水施設改修　一式
制限付一般
(事後審査)

8月 9月 発注済 土木課

143 集落排水日野川西地区処理場機械設備更新工事 熊田町 約 8 ヶ月 機械器具設置
原水ポンプ更新、水中撹拌ポンプ更新、
自動微細目スクリーン更新、ばっ気撹拌
装置更新 他

制限付一般
(事後審査)

8月 11月 上下水道課

144 集落排水吉川東地区処理場他機械設備更新工事 小泉町 約 5 ヶ月 機械器具設置
自動微細目スクリーン改修 1式、マン
ホールポンプ改修 一式

制限付一般
(事後審査)

9月 削除 上下水道課
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145 集落排水吉川地区処理場機械設備更新工事 川去町 約 5 ヶ月 機械器具設置 破砕機改修 1式
制限付一般
(事後審査)

9月 10月 上下水道課

146 集落排水豊地区処理場他機械設備更新工事 下野田町 約 5 ヶ月 機械器具設置
自動微細目スクリーン改修 1式、マン
ホールポンプ改修一式

制限付一般
(事後審査)

9月 削除 上下水道課

147 上鯖江地下道水位計更新工事 上鯖江2丁目 約 3 ヶ月 機械器具設置 水位計更新　１式
制限付一般
(事後審査)

10月 追加 土木課

148 西山公園休憩施設設置工事 桜町3丁目 約 3 ヶ月 造園 ベンチ設置　一式
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 公園緑地課

149 西山公園複合遊具改修工事 小黒町 約 4 ヶ月 造園 複合遊具改修　一式
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 公園緑地課

150 神中１６号線道路街路樹間引き伐採工事 神中町２丁目 約 3 か月 造園 街路樹伐木除根工　N=15本
制限付一般
(事後審査)

5月 発注済 土木課

151 鯖江インター周辺つつじ植栽整備工事 横越町 約 3 か月 造園 つつじ植栽　690本
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 土木課

152 高専線道路街路樹間引き伐採工事 下司町 約 3 か月 造園 街路樹伐木工　N=13本
制限付一般
(事後審査)

7月 随契で発注 削除 土木課

153 今北山古墳群環境整備工事 乙坂今北町 約 3 ヶ月 造園 除伐工、集積工
制限付一般
(事後審査)

7月 11月 文化課

154 鯖江中学校修景整備工事 小黒町２丁目 約 8 ヶ月 造園 剪定・伐採・処分工
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 教育政策課

155 丸山公園休憩施設更新工事 丸山町4丁目 約 3 ヶ月 造園 休憩施設更新　一式
制限付一般
(事後審査)

8月 9月 発注済 公園緑地課

156 西山公園桜植替工事 桜町3丁目 約 5 ヶ月 造園 桜植替　一式
制限付一般
(事後審査)

8月 9月 発注済 公園緑地課

157 東公園多目的コート整備工事（鋼構造物工事） 東鯖江３丁目 約 9 ヶ月 鋼構造物 多目的コートフェンス整備　一式
制限付一般
(事後審査)

7月 発注済 スポーツ課

158 小黒第１公園フェンス改修工事 有定町3丁目 約 3 ヶ月 鋼構造物 フェンス改修　一式
制限付一般
(事後審査)

9月 発注済 公園緑地課

159 神明東第２公園フェンス改修工事 水落町4丁目 約 3 ヶ月 鋼構造物 フェンス改修　一式
制限付一般
(事後審査)

9月 12月 公園緑地課

160 水落東第１公園フェンス改修工事 水落町3丁目 約 3 ヶ月 鋼構造物 フェンス改修　一式
制限付一般
(事後審査)

9月 12月 公園緑地課

161 文化センター前駐車場区画線改修工事 東鯖江３丁目 約 3 ヶ月 塗装 駐車場区画線改修工事 指名 6月 発注済 都市計画・住宅課

162 石生谷熊田線区画線設置工事 下野田町 約 2 か月 塗装 区画線工グリーンベルト　一式 指名 7月 発注済 土木課

163 鯖江中学校プール解体工事 小黒町２丁目 約 4 ヶ月 解体・土木 50ｍプール解体　一式 指名 5月 発注済 教育政策課

164 市営住宅吉江団地6・10・14号棟解体工事 吉江町 約 3 ケ月 解体 市営住宅吉江団地6・10・14号棟解体工事 指名 7月 12月 都市計画・住宅課

165 尾花キャンプ場取壊し工事 尾花町 約 6 ヶ月 解体 尾花キャンプ場施設解体　一式 指名 6月 発注済 スポーツ課

166 特定空家等除去工事
神明町２丁

目
約 2 ケ月 解体 特定空家解体　一式 指名 10月 追加 防災危機管理課


