

令和6年度 工事発注見通し一覧表

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	入札および 契約方法	発注月	担当課	工事期間 (約〇ヶ月)	変更工事概要	変更 発注月	区分
1	R6集落基盤第1号工事（上戸口・排水路）	上戸口町	約 5 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課	約 ヶ月			発注済
2	河和田一号雨水支線開渠布設工事	河和田町	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道課	約 ヶ月	自由勾配側溝布設 500×500 L=170.0m		発注済
3	吉谷町道路整備工事その2	吉谷町	約 5 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			発注済
4	黒津橋伸縮装置取替工事	神明町3丁目	約 6 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			中止
5	御幸神中一号雨水幹線函渠布設工事その2	神中町2丁目	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
6	西山公園急傾斜地対策工事	小黒町1丁目	約 4 ヶ月	土木	制限付き一般 (事後審査)	7月	公園住宅課	約 ヶ月		10月	
7	吉谷町道路整備工事その4	吉谷町	約 5 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月		10月	
8	有定3号線道路改良工事	有定町2丁目	約 5 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月		9月	
9	御幸11号線道路改良工事その2	御幸町2丁目	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	1月	土木課	約 ヶ月			
10	公共下水道汚水支線管渠布設工事（第24001号）	北野町	約 5 ヶ月	土木(下水道)	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
11	水落上鯖江雨水幹線函渠布設工事	住吉町3丁目	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
12	丸山28号線道路改良工事	丸山町1丁目	約 6 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			
13	御幸11号線道路改良工事	御幸町2丁目	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月		8月	
14	糺25号線道路改良工事	糺町	約 5 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月		8月	
15	吉江大谷池3号線道路改良工事	吉江町	約 5 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
16	神中27号線道路改良工事	神中町1丁目	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月		8月	
17	吉谷町道路整備工事その1	吉谷町	約 5 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			発注済
18	立待水落雨水支線開渠布設工事	糺町他	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
19	令和6年度小規模荒廃地治山工事（西大井）	西大井町	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月			発注済
20	吉谷町道路整備工事その3	吉谷町	約 5 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月			発注済
21	県単林道上河内間地線法面復旧工事	上河内町	約 5 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課	約 ヶ月			発注済
22	公共下水道汚水支線管渠布設工事（第24002号）	北野町	約 3 ヶ月	土木(下水道)	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
23	公共下水道汚水支線管渠布設工事（第24005号）	鳥羽町	約 3 ヶ月	土木(下水道)	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課	約 ヶ月			発注済

令和6年度 工事発注見通し一覧表

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	入札および 契約方法	発注月	担当課	工事期間 (約〇ヶ月)	変更工事概要	変更 発注月	区分
24	県単林道尾花3号線改良工事	尾花町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課	約 ヶ月			発注済
25	石生谷熊田線道路改良工事	下氏家町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課	約 ヶ月	随意契約にて発注		発注済
26	水落東29線道路改良工事	水落町4丁目	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課	約 ヶ月			発注済
27	県単小規模土地改良第1号工事 (上戸口・排水路)	上戸口町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月		8月	
28	県単小規模土地改良第2号工事 (上戸口・排水路)	上戸口町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月		8月	
29	横江柳町1号線道路改良工事	横江町2丁目	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
30	丸山2号線道路改良工事	丸山町2丁目	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
31	丸山18号線道路改良工事	吉江町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
32	県単林道城山線改良工事	西袋町	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			中止
33	石田下4号線道路改良工事	石田下町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			発注済
34	西大井幹線道路改良工事	西大井町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月			
35	糺団地9号線道路改良工事	糺町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月			
36	県単小規模土地改良第3号工事 (上戸口・排水路)	上戸口町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課	約 ヶ月	HF500×500 L=90m	8月	
37	県単小規模土地改良第7号工事良 (下新庄・用水路)	下新庄町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課	約 ヶ月	随意契約にて発注予定		発注見直し
38	県単小規模土地改良第8号工事 (新町・排水路)	新町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課	約 ヶ月			中止
39	県単小規模土地改良第10号工事 (上戸口・排水路)	上戸口町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課	約 ヶ月			
40	集落排水吉川地区污水管渠機械設備更新工事(第24604号)	石田上町	約 3 ヶ月	土木(下水道)	制限付一般競争	9月	上下水道課	約 ヶ月			中止
41	別所川河川維持工事	別所町	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			
42	椿坂川河川維持工事	西袋町	約 4 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月		8月	
43	大谷公園水路改良工事	吉江町	約 3 ヶ月	土木	制限付き一般 (事後審査)	10月	公園住宅課	約 ヶ月		12月	
44	公共下水道污水支線管渠布設工事 (第24003号)	新横江1丁目	約 3 ヶ月	土木(下水道)	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課	約 ヶ月		10月	
45	公共下水道污水支線管渠布設工事 (第24004号)	水落町2丁目	約 3 ヶ月	土木(下水道)	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
46	公共下水道污水支線管渠布設工事 (第24101号)	中野町	約 3 ヶ月	土木(下水道)	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道課	約 ヶ月			発注済

令和6年度 工事発注見通し一覧表

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	入札および 契約方法	発注月	担当課	工事期間 (約〇ヶ月)	変更工事概要	変更 発注月	区分
47	吉谷5号線道路改良工事	吉谷町	約 2 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課	約 ヶ月	随意契約にて発注		発注済
48	別所町水路改良工事	別所町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	5月	土木課	約 ヶ月			発注済
49	下杉本町水路改良工事	下杉本町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月	随意契約にて発注		発注済
50	上戸口町水路改良工事	上戸口町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月	随意契約にて発注		発注済
51	磯部町水路改良工事	磯部町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			発注済
52	石生谷町水路改良工事	石生谷町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			
53	令和6年度小規模荒廃地治山工事(漆原)	漆原町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月			発注済
54	丹南校線道路改良工事	平井町	約 2 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月			
55	吉谷4号線道路改良工事	吉谷町	約 2 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月			
56	県単小規模土地改良第4号工事(上戸口・用水路)	上戸口町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般 (事後審査)	9月	土木課	約 ヶ月			
57	東公園陸上競技場スタンド改修工事(建築工事)	東鯖江3丁目	約 7 ヶ月	建築	制限付一般	5月	スポーツ課	約 ヶ月			発注済
58	弓道場長寿命化改修工事	杉本町	約 6 ヶ月	建築	制限付一般	5月	スポーツ課	約 ヶ月			発注済
59	環境衛生センター管理棟屋根防水改修工事(第23301号)	西番町	約 10 ヶ月	建築	制限付一般	5月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
60	長泉寺児童センター大規模改修工事(建築工事)	長泉寺町2丁目	約 7 ヶ月	建築	制限付一般	5月	こどもまんなか課	約 ヶ月			発注済
61	環境衛生センター管理棟屋根防水改修工事(第23302号)	西番町	約 8 ヶ月	建築	制限付一般	6月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
62	石田保育所改修工事	石田上町	約 7 ヶ月	建築	制限付一般 (事後審査)	6月	保育・幼児教育課	約 ヶ月			発注済
63	定次団地B棟外壁改修工事	定次町	約 5 ヶ月	建築	制限付き一般 (事後審査)	7月	公園住宅課	約 ヶ月			
64	日野川緑地公園多目的トイレ整備工事	熊田町	約 4 ヶ月	建築	制限付き一般 (事後審査)	8月	公園住宅課	約 ヶ月			
65	丸山公園多目的グラウンドトイレ改修工事	丸山町4丁目	約 3 ヶ月	建築	制限付一般競 争入札	10月	スポーツ課	約 ヶ月			
66	ゲートボールセンターシェルター改修工事	水落町2丁目	約 3 ヶ月	建築	制限付一般競 争入札	10月	スポーツ課	約 ヶ月			発注済
67	環境衛生センター建築設備更新工事(第23303号)	西番町	約 10 ヶ月	電気	制限付一般	4月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
68	児童センター遊戯室空調設備整備工事	舟津町4丁目ほか	約 3 ヶ月	電気	制限付一般 (事後審査)	4月	こどもまんなか課	約 ヶ月			発注済
69	鳥羽小学校屋内運動場照明器具改修工事	神明町4丁目	約 3 ヶ月	電気	制限付一般 (事後審査)	6月	教育政策課	約 ヶ月			発注済

令和6年度 工事発注見通し一覧表

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	入札および 契約方法	発注月	担当課	工事期間 (約〇ヶ月)	変更工事概要	変更 発注月	区分
70	立待小学校屋内運動場照明器具改修工事	杉本町	約 3 ヶ月	電気	制限付一般 (事後審査)	6月	教育政策課	約 ヶ月			発注済
71	東公園陸上競技場スタンド改修工事（電気設備工事）	東鯖江3丁目	約 7 ヶ月	電気	制限付一般 (事後審査)	6月	スポーツ課	約 ヶ月			発注済
72	長泉寺児童センター大規模改修工事（電気設備工事）	長泉寺町2丁目	約 7 ヶ月	電気	制限付一般 (事後審査)	6月	こどもまんなか課	約 ヶ月			発注済
73	有定鳥羽線道路照明灯補修工事	水落町1丁目他	約 4 ヶ月	電気	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
74	小学校高圧設備改修工事	水落町4丁目他	約 3 ヶ月	電気	制限付一般 (事後審査)	6月	教育政策課	約 ヶ月			中止
75	北中山小学校消防設備改修工事	磯部町	約 3 ヶ月	電気	制限付一般 (事後審査)	6月	教育政策課	約 ヶ月			発注済
76	中央中学校電話改修工事	三六町1丁目	約 3 ヶ月	電気	制限付一般 (事後審査)	6月	教育政策課	約 ヶ月			発注済
77	東公園陸上競技場スタンド改修工事（給排水衛生・機械設備工事）	東鯖江3丁目	約 7 ヶ月	管工事（設備）	制限付一般競争入札	6月	スポーツ課	約 ヶ月			発注済
78	惜陰小学校排水管移設工事	日の出町	約 3 ヶ月	管工事（設備）	制限付一般競争入札	6月	教育政策課	約 ヶ月			発注済
79	長泉寺児童センター大規模改修工事（機械設備工事）	長泉寺町2丁目	約 7 ヶ月	管工事（設備）	制限付一般競争入札	6月	こどもまんなか課	約 ヶ月			発注済
80	管路更新（耐震24-01号）工事	日の出町	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道	約 ヶ月			発注済
81	管路更新（耐震24-02号）工事	旭町1丁目	約 4 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道	約 ヶ月			発注済
82	管路更新（耐震24-03号）工事	舟津町4丁目	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道	約 4 ヶ月	DIP φ 500 L=45mDIP φ 300 L=55m	7月	
83	管路更新（耐震24-04号）工事	舟津町4丁目	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	4月	上下水道	約 4 ヶ月	DIP φ 200 L=110m	7月	
84	管路更新（耐震24-05号）工事	舟津町4丁目	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道	約 4 ヶ月	DIP φ 200 L=115m	7月	
85	管路更新（耐震24-06号）工事	舟津町4丁目	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道	約 4 ヶ月	DIP φ 200 L=115m	9月	
86	管路更新（耐震24-07号）工事	舟津町4丁目	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	5月	上下水道	約 4 ヶ月	DIP φ 200 L=120m	9月	
87	管路更新（耐震24-08号）工事	舟津町4丁目	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道	約 3 ヶ月	DIP φ 200 L=120m	1 2月	
88	管路更新（耐震24-09号）工事	舟津町4丁目	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道	約 3 ヶ月	DIP φ 200 L=120m	1 2月	
89	管路更新（耐震24-10号）工事	舟津町4丁目	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	6月	上下水道	約 3 ヶ月	DIP φ 200 L=120m	1 2月	
90	霊北参道線消雪施設工事	水落町	約 6 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
91	北中戸口線消雪施設改修工事	河和田町	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
92	鳥羽中芦山線消雪施設改修工事	水落町2丁目	約 5 ヶ月	管工事（上水道）	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月		9月	

令和6年度 工事発注見通し一覧表

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	入札および 契約方法	発注月	担当課	工事期間 (約〇ヶ月)	変更工事概要	変更 発注月	区分
93	戸口幹線消雪施設改修工事	戸口町	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
94	管路更新 (耐震24-11号) 工事	宮前町	約 5 ヶ月	管工事 (上水道)	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道	約 4 ヶ月		8月	
95	管路更新 (耐震24-12号) 工事	舟津町4丁目	約 5 ヶ月	管工事 (上水道)	制限付一般 (事後審査)	7月	上下水道	約 3 ヶ月	φ500不断水仕切弁設置 N=1基	8月	
96	西山公園芝生広場給排水設備整備工事	桜町3丁目	約 3 ヶ月	管工事 (上水道)	制限付き一般 (事後審査)	7月	公園住宅課	約 ヶ月	随意契約にて発注		
97	吉江西番線消雪施設工事	西番町	約 6 ヶ月	管工事 (上水道)	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月		9月	
98	水落東19号線舗装改良工事	水落町3丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課	約 ヶ月			発注済
99	舗装改良工事 (神明地区)	鳥羽3丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課	約 ヶ月			発注済
100	上鯖江線舗装改良工事	上鯖江2丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課	約 ヶ月			発注済
101	神中19号線舗装改良工事	神中町2丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課	約 ヶ月			発注済
102	石田野田線舗装改良工事	石田上町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課	約 ヶ月			発注済
103	五郎丸4号線舗装改良工事	五郎丸町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	4月	土木課	約 ヶ月			発注済
104	横江柳町1号線舗装改良工事	柳町3丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
105	当田二丁掛線舗装改良工事	二丁掛町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
106	ニュータウン西山1号線舗装改良工事	小黒町2丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
107	小泉3号線舗装改良工事	小泉町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月	当田二丁掛線舗装改良工事と合併発注		発注済
108	上河端橋立線舗装改良工事	舟枝町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
109	松成幹線舗装改良工事	松成町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	6月	土木課	約 ヶ月			発注済
110	神中27号線道路改良舗装工事	神中町1丁目	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月		8月	
111	舗装改良工事 (鯖江地区)	鯖江地区	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			
112	吉谷町舗装整備工事その2	吉谷町	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月	吉谷町舗装整備工事と合併施工		発注済
113	霊北2号線舗装改良工事	水落町1丁目	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月	随意契約にて発注		発注済
114	吉谷町舗装整備工事	吉谷町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月	舗装改良工 L=180m	9月	
115	下野田町舗装改良工事	下野田町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			

令和6年度 工事発注見通し一覧表

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	入札および 契約方法	発注月	担当課	工事期間 (約〇ヶ月)	変更工事概要	変更 発注月	区分
116	丸山2号線舗装改良工事	丸山町2丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月		7月	発注済
117	持明寺5号線舗装改良工事	持明寺町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			
118	神明19号線舗装改良工事	神明町2丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			
119	東鳥羽1号線舗装改良工事	鳥羽町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			
120	鯖江駅北線舗装改良工事	下河端町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月		8月	
121	丸山28号線道路改良舗装工事	丸山町1丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			発注済
122	徳尾上河端線舗装改良工事	上河端町	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			
123	神中16号線舗装改良工事	神中町2丁目	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			
124	鯖江駅北線舗装改良工事その2	下河端町	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			中止
125	駅前線舗装改良工事	有定町1丁目	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			発注済
126	丹南広域道南線舗装改良工事	漆原町	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			
127	五郎丸4号線舗装改良工事その2	五郎丸町	約 4 ヶ月	舗装	制限付一般 (事後審査)	10月	土木課	約 ヶ月			中止
128	吉江西番線消雪機械設備工事	西番町	約 8 ヶ月	機械器具設置	指名	5月	土木課	約 ヶ月			発注済
129	環境衛生センター電動弁補修工事	西番町	約 6 ヶ月	機械器具設置	指名	5月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
130	環境衛生センター返送汚泥ポンプ補修工事	西番町	約 6 ヶ月	機械器具設置	指名	5月	上下水道課	約 ヶ月			中止
131	石生谷加圧ポンプ設置工事	石生谷町	約 10 ヶ月	機械器具設置	指名	5月	上下水道課	約 ヶ月			中止
132	有定本町雨水支線付帯工事 (第24701号)	桜町3丁目	約 4 ヶ月	機械器具設置	指名	5月	上下水道課	約 ヶ月			発注済
133	石生谷熊田線消雪施設改修工事	下氏家町	約 4 ヶ月	機械器具設置	指名	7月	土木課	約 ヶ月			中止

令和6年度 工事発注見通し一覧表

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	入札および 契約方法	発注月	担当課	工事期間 (約〇ヶ月)	変更工事概要	変更 発注月	区分
134	北野線消雪施設改修工事	北野町2丁目	約 4 ヶ月	機械器具設置	指名	7月	土木課	約 ヶ月			発注済
135	日の出6号線消雪施設改修工事	日の出町	約 4 ヶ月	機械器具設置	指名	7月	土木課	約 ヶ月			中止
136	丹南広域道西線消雪施設改修工事	平井町	約 6 ヶ月	機械器具設置	指名	7月	土木課	約 ヶ月			発注済
137	染南線地下道施設改修工事	下河端町	約 6 ヶ月	機械器具設置	指名	7月	土木課	約 ヶ月			発注済
138	県単小規模土地改良第6号工事 (荒子・排水機場)	石田上町	約 3 ヶ月	機械器具設置	指名	8月	土木課	約 ヶ月		9月	
139	集落排水吉川東地区処理場機械設備更新工事(第24601号)	小泉町	約 5 ヶ月	機械器具設置	指名	9月	上下水道課	約 4 ヶ月		10月	
140	集落排水平井地区污水管渠機械設備更新工事(第24602号)	平井町他	約 5 ヶ月	機械器具設置	指名	9月	上下水道課	約 ヶ月			
141	集落排水吉川地区污水管渠機械設備更新工事(第24603号)	田村町	約 5 ヶ月	機械器具設置	指名	9月	上下水道課	約 ヶ月			
142	西山公園遊具補修工事	長泉寺町1丁目	約 3 ヶ月	造園	制限付き一般 (事後審査)	5月	公園住宅課	約 ヶ月			発注済
143	公園遊具撤去工事	市内一円	約 3 ヶ月	造園	制限付き一般 (事後審査)	5月	公園住宅課	約 ヶ月	随意契約にて発注		
144	さわやか公園他遊具更新工事	石田上町他	約 3 ヶ月	造園	制限付き一般 (事後審査)	6月	公園住宅課	約 ヶ月			発注済
145	王山古墳群環境整備工事	日の出町地係	約 3 ヶ月	造園	制限付一般 (事後審査)	6月	文化課	約 ヶ月			発注済
146	西山公園複合遊具更新工事	長泉寺町1丁目	約 5 ヶ月	造園	制限付き一般 (事後審査)	7月	公園住宅課	約 ヶ月			発注済
147	中山公園複合遊具更新工事	西袋町	約 3 ヶ月	造園	制限付き一般 (事後審査)	8月	公園住宅課	約 ヶ月			
148	西山公園園路更新工事	桜町3丁目	約 3 ヶ月	造園	制限付き一般 (事後審査)	8月	公園住宅課	約 ヶ月			発注済
149	日野川緑地公園多目的トイレ整備工事	熊田町	約 4 ヶ月	造園	制限付き一般 (事後審査)	8月	公園住宅課	約 ヶ月			
150	日野川緑地公園 (左岸) 整備工事	熊田町他	約 5 ヶ月	造園	制限付き一般 (事後審査)	9月	公園住宅課	約 ヶ月			
151	西山公園結びの広場バラ園整備工事	小黒町1丁目	約 2 ヶ月	造園	制限付き一般 (事後審査)	9月	公園住宅課	約 ヶ月	随意契約にて発注		
152	中央中学校プール解体工事	三六町1丁目	約 3 ヶ月	解体	指名	5月	教育政策課	約 ヶ月			発注済
153	上河端橋立線消雪さく井工事	舟枝町	約 6 ヶ月	さく井	指名	7月	土木課	約 ヶ月			発注済
154	交通安全施設整備工事その1	別司町他	約 4 ヶ月	塗装	指名	7月	土木課	約 ヶ月			発注済
155	交通安全施設整備工事その2	舟枝町他	約 4 ヶ月	塗装	指名	7月	土木課	約 ヶ月	随意契約にて発注		発注済
156	筋生田橋高欄更新工事	筋生田町	約 6 ヶ月	鋼構造物	制限付一般 (事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			中止

令和6年度 工事発注見通し一覧表

No.	工事の名称	工事場所 (地係)	工事期間 (約〇ヶ月)	工事種別 (〇〇工事)	入札および 契約方法	発注月	担当課	工事期間 (約〇ヶ月)	変更工事概要	変更 発注月	区分
157	東公園陸上競技場フィールド芝改修工事	東鯖江3丁目	約 4 ヶ月	造園	制限付一般競争入札	6月	スポーツ課	約 ヶ月			発注済
158	令和6年度県単林道磯部線改良工事	磯部町	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般(事後審査)	7月	土木課	約 ヶ月			新規
159	令和6年度県単林道石生谷線改良工事	石生谷町	約 4 ヶ月	土木	制限付一般(事後審査)	8月	土木課	約 ヶ月			新規
160	県単小規模土地改良第5号工事(上戸口・排水路)	上戸口町	約 3 ヶ月	土木	制限付一般(事後審査)	9月	土木課	約 ヶ月			新規
161	駅前線舗装改良工事	有定町1丁目	約 3 ヶ月	舗装	制限付一般(事後審査)	9月	土木課	約 ヶ月			新規
162	鯖江市文化センターチラーユニット修繕工事	東鯖江3丁目地係	約 5 ヶ月	管工事	制限付一般(事後審査)	10月	文化課	約 ヶ月			新規
163	御幸神中一号雨水幹線取付管布設工事	御幸町1丁目	約 3 ヶ月	土木	制限付一般(事後審査)	9月	上下水道	約 ヶ月			新規
164	マンホール鉄蓋更新工事	日の出町他	約 4 ヶ月	土木(下水道)	制限付一般(事後審査)	8月	上下水道	約 ヶ月			新規
165	老朽管更新(耐震24-01号)工事	住吉町1丁目	約 4 ヶ月	管工事(上水道)	制限付一般(事後審査)	8月	上下水道	約 ヶ月			新規
166	老朽管更新(耐震24-02号)工事	住吉町1丁目	約 4 ヶ月	管工事(上水道)	制限付一般(事後審査)	8月	上下水道	約 ヶ月			新規
167	配水管布設(耐震24-01号)工事	寺中町他	約 4 ヶ月	管工事(上水道)	制限付一般(事後審査)	8月	上下水道	約 ヶ月			新規
168	配水管布設(耐震24-02号)工事	寺中町他	約 4 ヶ月	管工事(上水道)	制限付一般(事後審査)	8月	上下水道	約 ヶ月			新規
169	配水管布設(耐震24-03号)工事	寺中町他	約 4 ヶ月	管工事(上水道)	制限付一般(事後審査)	8月	上下水道	約 ヶ月			新規
170	集落排水豊地区污水支線管渠布設工事(第24604号)	下氏家町	約 3 ヶ月	土木(下水道)	制限付一般競争	9月	上下水道	約 ヶ月			新規