

## 検討委員会の役割（検討部分）について

資料 3

### 委員会で検討

	概要	主な内容	嚮陽会館
基本構想	設計の前提となる基本的な考え方をまとめる	現状の把握と課題整理 施設整備コンセプト 施設に求められる機能の整理	施設を複合化することの整理 施設に必要な機能を検討 (鯖江市で作成)
基本計画	基本構想をうけて、施設の現況調査を基に空間構成を検討し、施設全体の整備に向けた計画を策定する	施設現況調査と整理 市民意見の把握・整理・反映（アンケート結果整理、ワークショップ等実施） 施設全体の基本的な整備、改修の方針 ゾーニング・施設計画	施設の現況を調査把握した上で、構想を配置計画におとしていく 施設改修（建築・設備）の方針を検討、決定する (業務委託にて策定予定)
基本設計	基本計画に基づき、法的、技術的な検討をおこない、建築、構造、各種設備の大まかな仕様を決定するための設計であり、概略的な図面を作成する	建築基準法および関係法令に基づく建築・設備設計 工法・材料・機器類の比較検討、選定 什器備品類整備計画（備品類導入計画、概算予算） 概算工事費の検討	基本計画に基づいて、工法や材料、機器類を検討、選定する 屋内遊戯施設の遊具計画
実施設計	基本設計図書に基づき、デザインと技術面の両面にわたって、詳細な設計を進め、工事の実施に必要な図書を作成する	建築基準法に基づく手続き業務 工事費積算 概略工事工程表の作成	

**プロポーザル**

契約や事業に関する提案書を複数の業者や企業に求め、最適な提案者を選定する方法 当該業務を履行する上での企画力、技術力、遂行能力等も踏まえて契約の相手方の委託事業者を選定