

(仮) 鯖江市社会教育・生涯学習推進計画策定スケジュール

日 程	項 目	内 容
R6. 9. 1 (日)	策定委員会設置要綱設置	・ 要綱（案）作成 ・ 法令審査
R6. 9. 19 (木)	第 1 回庁内連絡会	・ 連絡委員の委嘱（16 名） ・ 計画策定の趣旨説明
R6. 9. 24 (火)	第 1 回策定委員会	・ 策定委員の委嘱（12 名） ・ 計画策定の趣旨説明、スケジュール
R6. 10. 15 (火) ～10. 29 (火)	市各セクションにおける 社会教育・生涯学習関連事業の抽 出作業	・ 市長部局、教育委員会関係各課に対し、 社会教育・生涯学習と関連付けられる事 業を抽出
R6. 11. 14 (木)	第 2 回策定委員会 (兼社会教育委員会、庁内連絡会)	・ 社会教育委員、公民館職員、市職員（各 課長）とのワークショップ
R7. 2. 18 (火)	第 3 回策定委員会	・ 計画策定の進捗について（計画の骨子） ・ 今後のスケジュール ・ その他計画策定に関する協議
R7. 3. 1 (土)	社会教育研究集会	・ 計画策定の進捗報告 基調講演・パネルディスカッション
R7. 3. 24 (月) ～3. 28 (金)	庁内関係課に対するヒアリング	・ 関係各課を対象に個別ヒアリング ・ 各事業の位置付け（案）について協議
R7. 4. 11 (金)	第 4 回策定委員会	・ 計画（案）の提出 ・ 今後のスケジュール ・ その他計画策定に関する協議
R7. 5. 7 (水)	令和 7 年度 庁内連絡会	・ 計画（案）について協議

R7. 5. 8 (木)	第 5 回策定委員会	・ 計画 (案) について協議
R7. 5. 22 (木) ~6. 4 (水)	パブリック・コメント実施	・ 広く一般から意見や情報を募集 (2 週間)
R7. 6. 5 (木) ~6. 10 (火)	計画 (案) 修正	・ パブリック・コメントを受けて事務局にて計画 (案) を修正
R7. 6 月下旬	第 5 回策定委員会 (予定)	・ 計画 (案) の確認について
R7. 6 月下旬	計画公表 (予定)	・ 計画 (案) について協議

※令和 7 年度以降の計画推進については、(仮称) 鯖江市社会教育・生涯学習推進本部を立ち上げ、社会教育委員会に諮りながら進捗管理を行う予定