

◇鯖江市スポーツ振興計画 平成29年度審議計画 全体スケジュール

月	推進委員会	各分科会	市および事業主体
4月	<p>第1回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・分科会の会員構成ならびに分科会会長および副会長の選出</li> <li>・平成29年度審議計画スケジュールについて</li> <li>・国第2期スポーツ基本計画と市スポーツ振興計画との関係について</li> </ul>		
5月			<p>■ 具体的施策にかかる平成28年度進捗状況確認シートの作成</p>
6月		<p>第1回各分科会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・具体的施策進捗状況等の確認</li> <li>・重点課題の抽出</li> </ul>	
7月			<p>■ 重点課題に対する対応方針や改善策の検討・提示</p>
10月		<p>第2回～各分科会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重点課題に対する対応方針・改善策についての協議</li> <li>・推進委員会への回答内容整理・とりまとめ</li> </ul>	
11月	<p>第2回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・重点課題に対する対応方針・改善策の採択、市への提言</li> </ul>		
12月			<p>■ 新年度予算事業への反映検討、準備</p>